

**Комитет по образованию
Администрации Омского муниципального района Омской области**

ПРИКАЗ

24 февраля 2014 г.

№ 128

г. Омск

О введении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Омском муниципальном районе Омской области

В соответствии с Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в Омской области, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от 18 февраля 2014 года № 309 «Об утверждении Сетевого графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омской области в 2014 – 2016 годах», с целью обеспечения организованного введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях Омского муниципального района Омской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список образовательных организаций, приступающих к введению ФГОС ДО (Приложение 1).
2. Утвердить сетевой график введения ФГОС ДО на территории Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2016 годах (Приложение 2).
3. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ДО Пузанову Е.В., директора МКУ «РЦИМОО».
4. Пузановой Е.В., директору МКУ «РЦИМОО» разработать План действий по организационно - методическому и информационному сопровождению введения ФГОС ДО на муниципальном уровне в срок до 30.03.2014 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по образованию



Т.И.Данилова

Приложение 1
к приказу Комитета
по образованию
от 24 февраля 2014 г.
№ 128

**План – график введения ФГОС дошкольного образования
в образовательных организациях Омского муниципального района**

№ п/п	Название ОУ			
	2014-2015 уч. год	2015-2016 уч. год	2016-2017 уч. год	2017-2018 уч. год
1	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сибирский»	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ключевской»	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Первомайский»	19
2	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Иртышский»	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Лузинский-2»	МБДОУ «Детский сад «Магистральный»	
3		МБДОУ «Детский сад «Розовский»	МБДОУ «Детский сад «Морозовский»	
4		МБДОУ «Детский сад «Горячеключевской»	МБДОУ «Детский сад «Новоомский»	
5		МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Лузинский»	МБДОУ «Детский сад «Омский»	
6			МБДОУ «Детский сад «Дружинский»	
7			МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Пушкинский»	
			МБДОУ «Детский сад «Надеждинский»	
			МБДОУ «Детский сад «Троицкий»	

Приложение 2
к приказу Комитета по
образованию
от 24 февраля 2014г.
№ 128

Сетевой график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омского муниципального района Омской области в 2014 - 2016 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки проведения	Результат
1	Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС)			
1.1	Разработка сетевого графика введения ФГОС ДО на территории Омского муниципального района в рамках Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Комитет по образованию	февраль 2014 г	Приказ Комитета по образованию
1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Руководители ДОО	По мере введения ФГОС ДО	Локальные акты, обеспечивающие введение ФГОС ДО в ДОО
1.3	Приведение локальных нормативных актов образовательных организаций, в соответствии с ФГОС ДО	Руководители ДОО	март - сентябрь 2014 - (пилотные ДОО), сентябрь 2015г - (остальные ДОО)	Локальные акты ДОО, соответствующие требованиям ФГОС ДО

1.4	Участие в мониторинге оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	МКУ «РЦИМОО», Руководители ДОО	март - май 2014 г	Аналитическая справка; рассмотрение на аппаратном совещании
1.5	Разработка основных образовательных программ ДО пилотных ДОО	Руководители пилотных ДОО, МКУ «РЦИМОО»	март - сентябрь 2014 г март - сентябрь 2015 г	Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО; разработка методических рекомендаций
1.6	Разработка основных образовательных программ ДО с учётом методических рекомендаций по разработке ООП на основе ФГОС ДО, с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Руководители ДОО	до сентября 2016 г после утверждения примерных программ ДО	Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.7	Общественно - профессиональная взаимоэкспертиза разработанных основных образовательных программ ДО	МКУ «РЦИМОО»	до сентября 2016 г	Коррекция компонентов ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.8	Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО. Проведение мероприятий (семинаров, конференций, педагогических чтений и т.д.) по вопросам введения ФГОС ДО	МКУ «РЦИМОО»	2014 - 2016 г	Методическая готовность педагогов к введению ФГОС ДО

1.9	Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями ДОО по вопросам введения ФГОС	Комитет по образованию, МКУ «РЦИМОО»	2014 - 2016 г	Методическая готовность педагогов к введению ФГОС ДО
1.10	Научно - методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО	МКУ «РЦИМОО»	2014 - 2016 г	Организация тьюторского сопровождения ДОО
1.11	Участие в федеральном мониторинге условий реализации ФГОС ДО	МКУ «РЦИМОО», Руководители ДОО	май 2014 - декабрь 2016 г	Аналитическая справка; рассмотрение на аппаратном совещании при Председателе Комитета по образованию
1.12	Мониторинг организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	МКУ РЦИМОО», Руководители ДОО	октябрь 2014 - 2016 г	Конкурсы РППС в соответствии с ФГОС ДО
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Заседание Координационного совета по введению ФГОС	Комитет по образованию, МКУ «РЦИМОО», Руководители ДОО	2014 - 2016 г (2 раза в год)	Протоколы заседания Координационного совета
2.2	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	Комитет по образованию	апрель 2014 г	Муниципальная рабочая группа по введению ФГОС ДО
2.3	Создание рабочих групп в ДОО по подготовке к введению ФГОС ДО	Руководители ДОО	май 2014 г	Рабочие группы по подготовке к введению ФГОС ДО
2.4	Координация и организационное сопровождение	МКУ	2014 - 2016 г	Выполнение плана

	деятельности пилотных площадок	«РЦИМОО»		деятельности пилотных площадок
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС			
3.1	Организация поэтапной переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	МКУ «РЦИМОО», Руководители ДОО	2014 - 2016 г	План - график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОО
3.2	Аттестация педагогических работников, осуществляющих профессиональную деятельность в ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Руководители ДОО	2014 - 2016 г	Подготовка к аттестации педагогических работников
3.3	Участие в работе семинаров, стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС в рамках работы региональных ИнКО (в т.ч. в дистанционном режиме)	МКУ «РЦИМОО» Руководители ДОО	2014 - 2016 г	Коррекция индивидуальных программ профессионального развития педагогов ДОО
3.4	Организация деятельности стажировочных площадок	МКУ «РЦИМОО»	2014 - 2016 г	Коучинг - проект в соответствии с муниципальным заказом
3.5	Обеспечение работы постоянно действующих консультаций, семинаров на базе тьюторских центров (МБДОУ «Детский сад «Сибирский», МБДОУ «Детский сад «Иртышский»)	МКУ «РЦИМОО»	2014 - 2016 г	Проведение мероприятий (семинаров, мастер - классов, педагогических чтений и т.д.)
4	Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1	Эффективное планирование расходов средств	Комитет по	2014 - 2016 г	

	учредителя и субъекта РФ с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	образованию		
4.2	Подготовка муниципальных заданий с учётом рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Комитет по образованию	2015 - 2016 г	Муниципальные задания ДОО
4.3	Учёт методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Комитет по образованию, руководители ДОО	2014 - 2016 гг.	Эффективное планирование расходов бюджетных средств
4.4	Корректировка и выполнение муниципальных заданий с учетом финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода	Комитет по образованию, руководители ДОО	2014 - 2016 гг.	Выполнение законодательства в части предоставления общедоступного дошкольного образования
4.5	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования (лицензирование дополнительных образовательных программ и предоставление платных дополнительных услуг)	Комитет по образованию, руководители ДОО	2014 - 2015 гг.	Лицензирование деятельности на предоставление дополнительных образовательных услуг
5	Информационное сопровождение			
5.1	Обеспечение информационного сопровождения введения и реализации ФГОС ДО с использованием Интернет - ресурсов (сайт Комитета по образованию ОМР ОО, сайты ДОО)	МКУ «РЦИМОО», Руководители ДОО	2014 - 2016 г	Размещение информации о ходе реализации ФГОС ДО
5.2	Участие в региональных и муниципальных конференциях и семинарах	Руководители ДОО	2014 - 2016 г	Тиражирование опыта «пилотных» ДОО